

Stappenplan ontwikkeling windpark

Versie: 3 juni 2024

Bij een windproject komt veel kijken en de doorlooptijd is al snel 8 tot 10 jaar. Een overzicht van alles waar je in dit proces mee te maken krijgt, biedt houvast. In het stappenplan lees je per fase wat je als gemeente (of provincie) moet doen en wat de initiatiefnemer moet regelen.

Toelichting gebruik stappenplan ontwikkeling windpark

Geen windproject is gelijk, maar het stappenplan geeft een goed beeld van de onderdelen van het traject. Het is opgesteld met de blik van een gemeente, maar is ook bruikbaar voor provincies. Het stappenplan laat per fase zien wat je als ambtenaar moet doen en wat de initiatiefnemer in die fase moet regelen. Je ziet ook welke tussenproducten kunnen worden opgesteld richting vergoedingsverlening om elkaar als overheid en initiatiefnemer vast te blijven houden in de uitwerking van het gebiedsproces.

In de praktijk zijn de hier genoemde fasen niet zo scherp begrensd.

Volgorde van de stappen

De fase in het stappenplan zijn achtereenvolgend, maar de stappen binnen een fase zijn niet per se in chronologische volgorde. Het gaat erom dat je geen stappen vergeet. Ondervang kun je tegen ontwikkelingen aanlopen (beveiliging, uitkomsten van onderzoeken, draagvlak etc.) waardoor je terug moet naar een vorige fase. We moedigen je daarom aan om dit stappenplan ook te gebruiken om vooruit te kijken, zodat je kunt anticiperen op processtapen die eraan komen.

Kijk voor de meest actuele versie en voor de klikbare versie van dit stappenplan op: <https://www.windopland.nl>

Disclaimer

De initiatiefnemers van de Helpdesk Wind op Land hebben zich ingespannen om zo volledig mogelijk te zijn in dit stappenplan. Ze kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Aan dit stappenplan kunnen geen rechten worden ontleend. Het stappenplan is een 'leerd product', dat wil zeggen dat het regelmatig wordt bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen. Suggesties voor verbetering zijn welkom via het contactformulier op de Helpdesk Wind op Land.

Aandachtspunten tijdens het hele traject

- Wees als gemeente benaderbaar: bijvoorbeld via een vaste contactpersoon.
- Communicatie / participatie over hele proces: vertel in elke fase duidelijk waar het over gaat en in welke fase van de besluitvorming je bent. Koppel terug wat je met alle verzamelde informatie doet. Informeer en betrek de raad.

Aandachtspunten tijdens het hele traject

- Wees als gemeente benaderbaar: bijvoorbeld via een vaste contactpersoon.
- Communicatie / participatie over hele proces: vertel in elke fase duidelijk waar het over gaat en in welke fase van de besluitvorming je bent. Koppel terug wat je met alle verzamelde informatie doet. Informeer en betrek de raad.

Aandachtspunten tijdens het hele traject

- Wees als gemeente benaderbaar: bijvoorbeld via een vaste contactpersoon.
- Communicatie / participatie over hele proces: vertel in elke fase duidelijk waar het over gaat en in welke fase van de besluitvorming je bent. Koppel terug wat je met alle verzamelde informatie doet. Informeer en betrek de raad.

Gemeente

Voorfase

meestal 2 jaar

Check bestand participatiebeleid, begin zo vroeg mogelijk met **participatie & communicatie** en stel een aanpak vast voor het vervolg:

- procesparticipatie
- financiële participatie, wederzijds belang (overheids- en bedrijfsfondsen)

Begin bij overheid en kan daarna soms wat meer naar de initiatiefnemer. Maar bewaars blijven aanspreken bij gemeente. Laat dit geen verwaarding in het proces brengen.

Borg de betrokkenheid van de raad:

- Bespal op welke momenten de raad wordt betrokken
- Zorg voor commitment (bv. stampolie of principieel besluit van de raad met voorwaarden vooraf de raad)
- Werk aan het kennisniveau (bv. werksessies, nieuwsbrief, info over gezondheid etc.)
- Verhouding met college v.v.
- Verhouding met raadsleden v.v.

Beleed je zelf als gemeente?

- Taxa provincie (b.v. gratis project) (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/landbouw>)
- In de projectontwikkeling

Betrek je collega's

- RVO, vergoeding, grondbeleid, ecologie, en/of gebied etc.
- Burgemeester en andere mede-overheden

Stel zoekgebieden / voornemens vast, rekening houdend met:

- Landelijk en provinciaal beleid / wetgeving (Buitengebied, kansen en knelpunten (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/landbouw>), etc.)
- Netcapaciteit etc.

Leg een **archief** aan.

Stel randvoorwaarden op voor projecten en initiatieven:

- Aantal turbines
- Maat van cluster
- Hoogte
- Combinatie met zon
- Socialisatie grondbeleid etc.

Maak een **procesontwerp** voor de **bedrijfsfase**, wat beslist waar over, wanneer en wat zijn de ingaaf/bezuimelmogelijkheden?

Randvoorwaarden op orde per zoekgebied

Initiatiefnemer

meestal 2 jaar

Uitgangspunt: een (of meerdere) inoasdermer met zich

Geef ruwlijst aan je gekozen rol (actor of factoren):

- Start een gebiedsgerichte aanpak met alle stakeholders, omvang, dienst, veiligheid, etc.
- Start gesprekken met mogelijke initiatiefnemers.
- Start plan m.a.z.

Beleed je zelf als gemeente?

- Taxa provincie (b.v. gratis project) (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/landbouw>)
- In de projectontwikkeling

Betrek je collega's

- RVO, vergoeding, grondbeleid, ecologie, en/of gebied etc.
- Burgemeester en andere mede-overheden

Stel zoekgebieden / voornemens vast, rekening houdend met:

- Landelijk en provinciaal beleid / wetgeving (Buitengebied, kansen en knelpunten (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/landbouw>), etc.)
- Netcapaciteit etc.

Leg een **archief** aan.

Stel randvoorwaarden op voor projecten en initiatieven:

- Aantal turbines
- Maat van cluster
- Hoogte
- Combinatie met zon
- Socialisatie grondbeleid etc.

Maak een **procesontwerp** voor de **bedrijfsfase**, wat beslist waar over, wanneer en wat zijn de ingaaf/bezuimelmogelijkheden?

Gebiedsgerichte aanpak, wat je je met wie doet op een specifieke locatie

Planfase

meestal 2 jaar

Verwerk reacties uit het participatieproces.

- Maak afspraken met andere partijen, vanuit de gebiedsgerichte aanpak.
- Sluit anterieure overeenkomst met initiatiefnemer.
- Het vooroverheden voor vergoedingen (ontvangers) en voor aanpassing omgevingsplan.

Maak afspraken met andere partijen, vanuit de gebiedsgerichte aanpak.

- Ruimtelijke inpassing en inrichting.
- Financiële participatie, Provinciale vergoeding (ruimtelijk en natuur) (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/landbouw>), b.v. Gedragscode Wind op Land, NERIS, etc.
- Enkeltal / ontmanteling, Communicatie / regelgeving + klachtenafhandeling tijdens bouw en exploitatie, etc.

Omgangsovereenkomst & Anterieure Overeenkomst

Formele procedures

meestal 2 jaar

Verwerk reacties uit het participatieproces.

- Afgeven ontwerp-vergunningen & vaststellen aanpak omgevingsplan.
- Formele inspraak & juridische procedures.

Maak afspraken met andere partijen, vanuit de gebiedsgerichte aanpak.

- Ruimtelijke inpassing en inrichting.
- Financiële participatie, Provinciale vergoeding (ruimtelijk en natuur) (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/landbouw>), b.v. Gedragscode Wind op Land, NERIS, etc.
- Enkeltal / ontmanteling, Communicatie / regelgeving + klachtenafhandeling tijdens bouw en exploitatie, etc.

Financiering, contractering en productie

meestal 2 jaar

Houd contact met de initiatiefnemer.

- Start of check de start van het omgevingsplan.

Maak afspraken met andere partijen, vanuit de gebiedsgerichte aanpak.

- Ruimtelijke inpassing en inrichting.
- Financiële participatie, Provinciale vergoeding (ruimtelijk en natuur) (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/landbouw>), b.v. Gedragscode Wind op Land, NERIS, etc.
- Enkeltal / ontmanteling, Communicatie / regelgeving + klachtenafhandeling tijdens bouw en exploitatie, etc.

Bouw- en exploitatiefase

meestal 1 - 25 jaar

Toelichting & handhaving.

- Monitor en ondersteun het proces met de omgeving & financiële participatie.

Overneem communicatie rondom uitvoering.

- Denk vooruit over roeping (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/landbouw>) 3 jaar voor ontmanteling

Ontmanteling & roeping

meestal 1 - 25 jaar

Toelichting & handhaving van regels en gemaakte afspraken.

- Monitor en ondersteun het proces met de omgeving.

Ende levensduur

meestal 1 - 25 jaar

Directievoering op de bouw.

- Bouwcommunicatie.

Klachtenafhandeling

meestal 1 - 25 jaar

Klachtenafhandeling.

- Monitoren regels en afspraken.

Opbouwen financiële buffer 'natuurwind'

meestal 1 - 25 jaar

Opbouwen financiële buffer 'natuurwind'.

- Onderhoud en beheer machines en installaties.

Bijdragen aan omgevingsfonds

meestal 1 - 25 jaar

Bijdragen aan omgevingsfonds.

Initiatiefnemer

Voorfase

meestal 2 jaar

Start verkennen mogelijkheden in samenpraak met gemeente.

Bijhouden status veiligheid en defensie (zand) aanpakken.

Archief aanleggen.

Innemen grondposities

Initiatiefnemer

meestal 2 jaar

Projectparticipatie opstarten.

Lokaal eigendom beleggen.

Principerisproef

Planfase

meestal 2 jaar

Vooroverheden overlegging type turbines, aanpak omgevingsplan etc.

Project m.a.z. en bijbehorende onderzoeken.

Vooroverheden vergoedingen en aanpak omgevingsplan.

Aanvragen vergoedingen.

Inrichting financiering (met lokale eigenaren: banken en subsidies).

Aanvragen SOE-subsidie.

Financiering, contractering en productie

meestal 2 jaar

Aanbesteding inkoop turbines.

Oprichting Exploitatie BV.

Afspraken bank / financiering.

Directievoering op de bouw.

Bouwcommunicatie.

Klachtenafhandeling.

Monitoren regels en afspraken.

Opbouwen financiële buffer 'natuurwind'.

Onderhoud en beheer machines en installaties.

Bijdragen aan omgevingsfonds.

Ontmanteling & roeping

meestal 1 - 25 jaar

Directievoering op de bouw.

- Bouwcommunicatie.

Klachtenafhandeling.

- Monitoren regels en afspraken.

Opbouwen financiële buffer 'natuurwind'.

- Onderhoud en beheer machines en installaties.

Bijdragen aan omgevingsfonds.